



Město Příbor

Ing. arch. Jan Malík
Starosta

Praha, 21. červenec 2025

Žádost o posun termínu plnění dle Smlouvy o dílo č. 0199-2025

Vážený pane starosto, vážené vedení města Příbor,

na základě ustanovení Smlouvy o dílo č. 0199-2025 a v návaznosti na úvodní jednání k urbanistické studii, které proběhlo dne **17. 6. 2025**, si Vás tímto dovoluujeme požádat o prodloužení termínu odevzdání některých výstupů první etapy.

V rámci úvodního projednání došlo po vzájemné dohodě k **rozšíření zadání**, které nově zahrnuje i širší centrum města, pěší okruh kolem náměstí Sigmunda Freuda a část nábřeží řeky Lubiny. Tato místa vykazují významný potenciál z hlediska veřejného prostoru a kulturního života města, a jejich zahrnutí si vyžádalo úpravu koncepce a delší dobu zpracování dílčích částí návrhu.

V této souvislosti a návaznosti na druhé společné projednání dne 16.7.2025 si dovoluujeme požádat o:

1. **Prodloužení termínu pro odevzdání digitálního 3D modelu města (ve formátu .dwg) s umístěním nových hmot do 17. 7. 2025**, tedy jeden měsíc od data úvodního jednání.
2. **Prodloužení lhůty pro konzultaci (etapa č. 1) s pověřenými zástupci Objednatele a památkovou péčí do 17. 8. 2025**, tedy dva měsíce od úvodního jednání.

Pro úplnost uvádíme, že 3D model byl odevzdán 17.7.2025 a jednání s památkovou péčí proběhlo dne 21.7.2025. Ke splnění požadavků smlouvy čl. IV. Odst.1 a 2 tedy došlo k datu podání této žádosti. Ostatní termíny tímto posunem nejsou dotčeny.

S ohledem na úpravu dílčího milníku dle bodu 1 a 2, který však nemá dopad na celkovou dobu zpracování návrhu žádáme o neuplatnění smluvní pokuty dle čl. XII. Odst. 1.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost. Jsme přesvědčeni, že navržené úpravy povedou k vyšší kvalitě výstupu a budou ku prospěchu celému městu.

S úctou,


Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD, Ph.D.
Architecture Acts s.r.o.